Stavba: "Očová - Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd"
Zhotovitel': VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava - vedúci člen ,Vodohospodárske stavby-ekologický podnik,ALPINE SLOVAKIA,spol sr.o

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

por. č.	Popis prác
Hlava I.	**Projektové a prieskumné práce**
1.	Dokumentácia pre realizáciu stavby
2.	Projekt dopravného značnia
3.	Projekt organizácie výstavby
4.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia
5.	Prevádzkový poriadok
6.	Autorský dozor
7.	Archeologický prieskum
8.	Porealizačné zameranie stavby
9.	Zariadenie staveniska
10.	Dočasný veľkopočítný počítač /2 ks/ 2500x1500
11.	Stála tabuľa
Hlava II.	**Prevádzkové objekty**
	Aktivita Očová-VSBA
PS 01.01	Strojno-elektrotechnologická časť
	Mechanické predčistenie
	Biologické čistenie
	Kalové hospodárstvo
	Cerpacie stanice
PS 01.01.100	Elektrotechnologická časť ČOV
PS 01.01.200	Elektrotechnologická časť ČS
	Aktivita Zvolenská Slatina
PS 02.01	Strojno-elektrotechnologická časť
	Biologické čistenie
	Kalové hospodárstvo
	Cerpacie stanice
PS 01.01.100	Elektrotechnologická časť ČOV
PS 01.01.200	Elektrotechnologická časť ČS
Hlava III.	**Stavebné objekty**
	Aktivita Očová
	Časť kanalizácia
	SO 01.1 Splaškova kanalizácia
	Stoka A ČOV-Š57, Š81-Š310
	Stoka A Š57-69a
	Stoka A Š69a-81
	Stoka A Š310-317 (88,7-88,14)
	Stoka AA
	Stoka AB
	Stoka AC Š36-Š108
	Stoka AC Š108-Š111
	Stoka AC-1
	Stoka AD
	Stoka AF
	Stoka AF1
	Stoka AF2
	Stoka AF3
	Stoka AF4
	Stoka AG
	Stoka AG1
	Stoka AG2
	Stoka AH Š61-201
	Stoka AH Š201-210
	Stoka AH2
	Stoka AH3
	Stoka AH4
	Stoka AH4-1
	Stoka AI
	Stoka AI1
	Stoka AI1-1
	Stoka B
	Stoka BA
	Stoka BB
	Stoka BB1
	Stoka BB2
	Stoka BC
	Stoka D
	Stoka E ČS-Š339
	Stoka E Š339-343
	SO 01.1.1 Kanalizačné odbočenia
	SO 01.1.2. Čerpacie stanice s výtlačnými potrubiami
	ČS1+V1
	ČS2+V2
	ČS3+V3
	ČS4+V4
	Stoka C
	Úprava komunikácii MK + III. Trieda
	SO 01.1.3 NN prípojky
	Časť ČOV- VSBA
	SO 01.2.1 Prívodná a odtoková časť ČOV
	SO 01.2.2a4 Stavebný monoblok + Kalové hospodárstvo
	SO 01.2.3 Prevádzková budova
	SO 01.2.5 Úprava areálu ČOV
	SO 01.2.6 Osvetlenie areálu ČOV
	SO 01.2.7 Vodovodná prípojka
	SO 01.2.8 Prístupová komunikácia
	SO 01.2.9 NN prípojka ČOV
	Aktivita Zvolenská Slatina
	Časť kanalizácia-
	SO 02.1 Splaškova kanalizácia
	Stoka A
	Stoka AA
	Stoka AA-1
	Stoka AB
	Stoka AC
	Stoka B
	Stoka BA
	Stoka C
	Stoka CA
	Stoka D
	Stoka E
	Stoka F
	Stoka FA
	Stoka FA-1
	SO 02.1.1 Čerpacia stanica s výtlačným potrubím
	SO 02.1.2 NN prípojky ČS
	SO 02.1.3 Kanalizačné odbočenia
	Časť ČOV-
	SO 02.2.1 Prívodná a odtoková časť
	SO 02.2.2a3 Stavebný monoblok + Kalové hospodárstvo



FINANČNÉ ČERPANIE	
	VSBA
	Vsep
	COMBIN
	ALPINE
	Spolu:

Čas výstavby: 36 mesiacov výstavba
12 mesiacov skúšobná prevádzka

Ing. Miloš Kormaňák