

## **Combin Banská Štiavnica:**

### **Zvolenská Slatina**

#### **Prehľad vykonaných prác – 15.týžden**

##### **Postup prác:**

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka potrubí PVC DN300 medzi šachtami š39a až š38, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Sondovanie Azbestocementového potrubia vodovodu.

#### **Predpoklad prác - 16.týždeň**

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka potrubí PVC DN300 medzi šachtami š38 až š34, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Vytyčovanie podzemných objektov pri pretláčaní pod železničnou traťou.

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.