

spol. Combin Banská Štiavnica, s.r.o.

## **Zvolenská Slatina**

### **Prehľad prác - 39. týždeň**

Práce na odbočeniach, ktoré neboli zahrnuté v PD.

Upratanie ulíc (odvoz prebytočného vybúraného asfaltu, dosýpanie krajníc, odvoz dopravného značenia): Mierová, Pod Hájom, Pod Dielom, Borovínska cesta, Poľovnícka, SNP, Malá Strana.

### **Predpoklad prác - 40. týždeň**

Odvoz strojov a zariadení na inú stavbu.

Prerušenie prác.

Vypracoval: Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica, s.r.o.