

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č.4916.4080009JBO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka) v platnom znení

(ďalej len dodatok č. 1)

Článok I.**Zmluvné strany****1.1. Objednávateľ**

Adresa:

IČO

DIČ

Bankové spojenie

IBAN

č. účtu

Zastúpený:

Obec Zvolenská Slatina

SNP 370/19, 961 01 Zvolenská Slatina

Ing. Mária Klimentová

00320447

2021339441

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK7302000000000003423412

3423412/0200

Ing. Mária Klimentová –starostka obce

/ďalej len: objednávateľ/

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno

Adresa:

IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie

IBAN:

č. účtu

štatutárny orgán:

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

31 651 518

2020490274

SK2020490274

Slovenská sporiteľňa a.s.

SK700900 0000 0050 2528 4727

5025284727/0900

Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva a.s.Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sa, vložka č. 248/V

Stavbu realizuje závod:

závod stred

Zástupca vo veciach Zmluvných

a technických

Číslo telefónu

email:

Ing. Marian Kmet', riaditeľ závodu Stred

+421 917 456 219

marian.kmet@eurovia.sk

/ďalej len: zhotoviteľ/

menia a dopíňajú

uzavretú Zmluvu o dielo č. 4916.4080009JBO na stavbu „**Zvolenská Slatina - rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica Športová**“ z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a navyiac prác, ktoré kolidovali s prácami pôvodne zazmluvnenými a na ktoré bolo potrebné zrealizovať priame rokovacie konania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní nasledovne:

Článok II.**Predmet dodatku**

- 2.1** V Článku III. Čas plnenia sa upravuje bod 3.1.1. v tomto znení :
„ 3.1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: najneskôr do 30.05.2015.“

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1** Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 4916.4080009JBO nie sú týmto dodatkom č. 1 dotknuté.
- 3.2** Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3** Tento dodatok č.1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ taktiež dva rovnopisy.
- 3.4** Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tomto dodatku č. 1 prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Košice, dňa 22.12.2014

za zhotoviteľa EUROVIA SK, a.s.:



Zvolenská Slatina, dňa 29.12.2014

za objednávateľa Obec Zvolenská Slatina:

