

## **Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2012**

na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

### **Čl. 1**

#### **Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Obec Zvolenská Slatina

Zastúpený: Ing. Mária Klimentová, starostka obce  
ul. SNP 370/19  
962 01 Zvolenská Slatina

Bankové spojenie: VÚB Zvolen

Číslo účtu: 3423412/0200

IČO: 00320447

DIČ: 2021339441

**Zhotoviteľ:**

Zastúpený: Ing. Marek Ďurovka  
autorizovaný stavebný inžinier  
Tatranská 90  
974 01 Banská Bystrica

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: 1367182351/0200

DIČ: 1020093635

IČO: 35211512

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku v nasledovných článkoch v znení:

### **Čl. 2**

#### **Predmet zmluvy**

Zhotoviteľ na základe podmienok dohodnutých touto zmluvou o dielo vypracuje pre objednávateľa zmenu projektovej dokumentácie, súvisiacu so zmenou umiestnenia na parcele číslo 1463/1:

**Multifunkčné ihrisko 18x33m v obci Zvolenská Slatina**

**Čl. 3**

**Lehoty plnenia záväzkov**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa Čl. 2 ods. 2 v termíne 29.04.2013.

**Čl. 4**

**Cena za dielo**

1. Cena za zmenu projektovej dokumentácie je dohodnutá a predstavuje sumu 550 Eur (slovom päťstopäťdesiat eur). Dodávateľ nie je platcom DPH.

Vo Zvolenskej Slatine dňa 08.04.2013

Ing. ~~.....~~ Kamenová  
starostka obce



Ing. Marek Ďurovka