

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 71/2014/OPZ – Z2812012004501 – 204/2014

ČÍSLO DODATKU 1: DZ281201200450101

TENTO DODATOK je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00165565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Zvolenská Slatina
sídlo : Ulica SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina
Slovenská republika
zapísaný v : Štatistickom registri vedenom Štatistickým úradom SR
konajúci : Ing. Mária Klimentová
IČO : 00320447
DIČ : 2021339441

(ďalej len „Prijímateľ“)

PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodu 1.1., 2.4, 3.1. Zmluvy o poskytnutí NFP** a zmena Prílohy č. 2 – Predmet podpory NFP, a to **bodu 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, 8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov, 8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu a 9. Financovanie projektu.**

V článku 1. **Zmluvy o poskytnutí NFP – ZMLUVNÉ STRANY, bod 1.1.** sa mení osoba konajúca za Poskytovateľa.

Znenie bodu 1.1. sa mení nasledovne:

1.1.Poskytovateľ

názov	:	Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky
sídlo	:	Limbová 2, 837 52 Bratislava Slovenská republika
IČO	:	00165565
DIČ	:	2020830141
konajúci	:	MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA

V článku 2. **Zmluvy o poskytnutí NFP – PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, bod 2.4.** sa mení termín realizácie aktivít Projektu.

Znenie bodu 2.4. sa mení nasledovne:

2.4.Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.12.2015**. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 8 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

¹ hlavných aj podporných aktivít

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V článku 3. **Zmluvy o poskytnutí NFP – VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1.** sa mení výška výdavkov projektu.

Znenie bodu 3.1. sa mení nasledovne:

3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 331 826,83 € (slovom tristotridsaťjedentisíc osemstodvadsaťšesť EUR a osemdesiattri centov).
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 315 235,49 € (slovom tristopäťtisíc dvestotridsaťpäť EUR a štyridsaťdeväť centov) čo predstavuje 95,00 % (slovom deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy.
- c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 16 591,34 € (slovom šesťtisíc päťstodeväťdesiatjeden EUR a tridsaťštyri centov), čo predstavuje minimálne 5,00 % (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.

Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa mení nasledovne:

V bode **7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu** sa mení termín začatia a ukončenia realizácie Aktivít 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení, termín začatia a ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Publicita a informovanosť.

V bode **8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov a 8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu** sa upravuje rozpočet na základe zmien vyplývajúcich z výsledku verejného obstarávania.

V bode **9. Financovanie projektu** sa upravuje financovanie projektu na základe zmien vyplývajúcich z výsledku verejného obstarávania.

Nová Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.

- 3.3. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u Poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží Prijímateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

05.08.2015

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu²-Poskytovateľa

MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA, minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v Zvolenskej Slatine, dňa: 12.08.2015

Podpis:



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Prijímateľ:	Obec Zvolenská Slatina	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	N/A	
Sídlo prijímateľa:	Obec Zvolenská Slatina, SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina	
Názov Projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v obci Zvolenská Slatina	
Kód ITMS:	28120120045	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdrav. rizikám	
Opatrenie:	2.1 – rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ 2013/2.1/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	Stredné Slovensko
NUTS III:	Banskobystrický kraj
Okres:	Zvolen
Obec:	Zvolenská Slatina
Ulica, číslo:	SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia):
Cieľ projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v obci Zvolenská Slatina s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 1:	Skvalitnenie poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku v obci Zvolenská Slatina	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Vybavenie zdravotného strediska vysoko – sofistikovanou prístrojovou technikou a zariadením	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

Zdravotné stredisko v Obci Zvolenská Slatina sa nachádza v budove obce, ktorá bola postavená v roku 1933. V časti objektu sa nachádza zdravotné stredisko a v časti objektu sú priestory Obecného úradu. Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu zdravotného strediska. V prípade rozpočtov, ktoré riešia objekt komplexne (napr. zateplenie obvodového plášťa) je predmetná časť rozpočtu žiadateľom odčlenená, t.j. v rámci predkladaného projektu sa nárokuje na preplatenie len oprávnená časť objektu v súlade s výzvou.

V zdravotnom stredisku v obci Zvolenská Slatina sa nachádzajú nasledovné ambulancie:

- všeobecná ambulancia pre dospelých
- všeobecná ambulancia pre deti a dorast
- gynekologická ambulancia

Zdravotné stredisko v obci Zvolenská Slatina si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu (modernizáciu ambulancií, rekonštrukciu strechy, rekonštrukciu vonkajšej kanalizácie, bezbariérový vstup, prístavbu osobného výťahu, zateplenie objektu). Zároveň pociťuje zdravotné stredisko v obci Zvolenská Slatina nedostatok moderných a sofistikovaných prístrojov a zariadení.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Predkladaný projekt má vplyv na diagnostiku a liečbu ochorení skupiny 5 pri rešpektovaní trendov v racionalizácii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aktivita 1 projektu smeruje k dosiahnutiu hlavného, ale aj špecifických cieľov, ktoré sú zabezpečené pomocou komplexného prístupu definovaného v Programovom manuáli OPZ. Projekt je v súlade so stratégiami BBSK, obce Zvolenská Slatina ako aj samotného zdravotného strediska v obci Zvolenská Slatina.

Z analýz KRP žiadateľa vyplýva potreba modernizácie zdravotného strediska ako aj nákup, dodávka a montáž vysoko sofistikovaného prístrojového vybavenia.

Vyššie uvedené prispeje ku optimalizácii projektu ako aj k jeho komplexnosti. Po ukončení projektu bude budova ambulantného zdravotníckeho zariadenia komplexne zmodernizovaná, zateplená, bezbariérová (bezbariérový vstup, osobný výťah) a bude disponovať novým vysoko sofistikovaným prístrojovým vybavením. Projekt vytvorí nové pracovné miesta.

Predkladaný projekt prispeje ku zabezpečeniu komplexnej a kvalitnej liečebno-preventívnej starostlivosti.

3. Spôsob realizácie projektu

Predkladaný projekt bude realizovaný pomocou aktivity 1, v ktorej je naplánovaná stavebná časť ako aj nákup, dodávka montáž vysoko sofistikovaného prístrojového vybavenia. Projekt je v súlade s investičnými a koncepčnými dokumentmi zdravotného strediska Zvolenská Slatina, s PHSR BBSK, PHSR Zvolenská Slatina. Stavebné práce ako aj nákup vysoko sofistikovanej prístrojovej techniky bude prebiehať dodávateľsky v súlade so zákonom č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Súčasťou verejného obstarávania bude aj publicita projektu, ktorá bude zabezpečená v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu. Projekt bude riadený hlavným koordinátorom, ktorý bude zároveň aj projektovým manažérom. V projektovom tíme sa bude nachádzať aj asistent projektového manažéra a finančný manažér. Verejné obstarávanie a stavebný dozor budú zabezpečené dodávateľsky.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Žiadateľom predkladaný projekt „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v obci Zvolenská Slatina“ bol zvolený ako súčasť stratégie zdravotného strediska, ktorého cieľom je zamerať sa na prevenciu a podporu zdravia s prednostným zameraním na diagnostiku a liečbu ochorení skupiny 5. Projekt prispeje k zníženiu energetickej náročnosti, efektívnejšiemu využívaniu majetku, ako aj k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a služieb s tým súvisiacich.

Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu je odzrkadlená aj vo výsledkoch finančnej analýzy projektu. Investičné akcie za posledné roky tvoria povinnú prílohu projektu. Ušetrené zdroje zdravotného strediska budú použité na jeho ďalšiu modernizáciu v budúcnosti v zmysle investičných akcií uvedených do budúcnosti v KRP žiadateľa. Projekt je v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a predchádzania diskriminácii. Po ukončení projektu bude žiadateľ dlhodobo zabezpečovať udržateľnosť výsledkov projektu z vlastných personálnych, materiálnych a finančných zdrojov.

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0,00	2014	1850,9260	2015
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0,00	2014	2,00	2015
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0,00	2014	3,00	2015
	Zateplená plocha	m ²	0,00	2014	492,673	2015
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	116,76	2014	46,21	2015
	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0,00	2014	5,00	2015
	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0,00	2014	5,00	2015
Dopad	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2015	46,60	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2015	2,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0,00	2015	1,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2015	1,00	2020
	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v modernizovanej infraštruktúre	počet	0,00	2015	24 000	2020
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0,00	2015	3 850	2020
	Počet preventívnych prehliadok - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	0,00	2015	2 500	2020
	Počet preventívnych prehliadok - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,00	2015	1 350	2020
	Počet preventívnych výkonov - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	0,00	2015	3 000	2020
	Počet preventívnych výkonov - intervencií (vybrané diagnózy)	počet	0,00	2015	3 500	2020
	Počet preventívnych výkonov - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,00	2015	500	2020
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2015	60,42	2020
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	68,38	2020
	Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	Eur	4 002,25	2015	1 865,05	2020

5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0,00	2014	5,00	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Zateplená plocha	m ²	0,00	2011	492,673	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2015	2,00	2020
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0,00	2015	3 850	2020
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	68,38	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						

Výsledok	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0,00	2014	3,00	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0,00	2014	2,00	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0,00	2015	1,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2015	1,00	2020

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku projektu a ukazovateľa výsledku HP)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	1850,9260
		Zateplená plocha	m ²	492,673
		Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	46,21
		Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	2,00
		Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	3,00
		Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	5,00

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	10/2014
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu	12/2015

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	05/2015	12/2015
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	10/2014	12/2015
4	Publicita a informovanosť	05/2015	12/2015

8. Rozpočet projektu**8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov**

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	192 908,63	62 906,37	255 815,00	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	5790,00	4981,32	10 771,32	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	132 500,00	0,00	132 500,00	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	628,20	372,00	1000,20	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky		0,00	0,00	
Spolu	331 826,83	68 259,69	400 086,52	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník opravných výdavkov ¹	Komentár k číselníku opravných výdavkov	Merná jednotka *	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Opravné výdavky	Neopravné výdavky	Celkovo	Komentár
1. Stavebné objekty									
1.1 SO 01 Modernizácia ambulancií									
1.1.1.1 HSV (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x	14 050,55	0,00	14 050,55	modernizácia ambulancií v rámci SO 01
1.1.1.2 PSV (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x	28 238,69	0,00	28 238,69	modernizácia ambulancií v rámci SO 01
1.1.1.3 M (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x	10 458,69	0,00	10 458,69	modernizácia ambulancií v rámci SO 01
1.1.1.4 VRN (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x	0,00	0,00	0,00	modernizácia ambulancií v rámci SO 01
1.1.1 SPOLU SO 01 (HSV+PSV+M+VRN) (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x	52 747,93	0,00	52 747,93	modernizácia ambulancií v rámci SO 01
1.1.2 DPH (za celý SO1)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x	10 549,59	0,00	10 549,59	modernizácia ambulancií v rámci SO 01
SPOLU SO 01 (HSV+PSV+M+VRN) (suma vrátane DPH)						63 297,52	0,00	63 297,52	
1.2 SO 02 Rekonštrukcia strechy a zateplenie									
1.2.1.1 HSV (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x	7 423,54	3 741,36	11 164,90	rekonštrukcia strechy a zateplenie v rámci SO 02
1.2.1.2 PSV (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x	15 824,18	7 975,16	23 799,34	rekonštrukcia strechy a zateplenie v rámci SO 02

1.2.1.3 M (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		496,44	260,20	746,64	rekonštrukcia strechy a zateplenie v rámci SO 02
1.2.1.4 VRN (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		0,00	0,00	0,00	rekonštrukcia strechy a zateplenie v rámci SO 02
1.2.1 SPOLU SO 02 (HSV+PSV+M+VRN) (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		23 744,16	11 966,72	35 710,88	rekonštrukcia strechy a zateplenie v rámci SO 02
1.2.2 DPH (za celý SO2)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		4748,83	2 393,35	7 142,18	rekonštrukcia strechy a zateplenie v rámci SO 02
SPOLU SO 02 (HSV+PSV+M+VRN) (suma vrátane DPH)							28 492,99	14 360,07	42 853,06	
1.3 SO 03 Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie										
1.3.1.1 HSV (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		4 391,35	7 407,01	11 798,36	rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie v rámci SO 03
1.3.1.2 PSV (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		43,19	72,86	116,05	rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie v rámci SO 03
1.3.1.3 M (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		0,00	0,00	0,00	rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie v rámci SO 03
1.3.1.4 VRN (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		0,00	0,00	0,00	rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie v rámci SO 03
1.3.1 SPOLU SO 03 (HSV+PSV+M+VRN) (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		4 434,54	7 479,87	11 914,41	rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie v rámci SO 03
1.3.2 DPH (za celý SO 3)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		886,91	1 495,97	2 382,88	rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie v rámci SO 03
SPOLU SO 03 (HSV+PSV+M+VRN) (suma vrátane DPH)							5 321,45	8 975,84	14 297,29	

1.5.1.4 VRN (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		0,00	0,00	0,00	prístavba osobného výtahu pre imobilných v rámci SO 05
1.5.1 SPOLU SO 05 (HSV+PSV+M+VRN) (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		47 930,94	0,00	47 930,94	prístavba osobného výtahu pre imobilných v rámci SO 05
1.5.2 DPH (za celý SO5)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		9 586,19	0,00	9 586,19	prístavba osobného výtahu pre imobilných v rámci SO 05
SPOLU SO 05 (HSV+PSV+M+VRN) (suma vrátane DPH)							57 517,13	0,00	57 517,13	
1.6 SO 06 Zateplenie objektu										
1.6.1.1 HSV (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		13 403,13	26 507,96	39 911,09	zateplenie objektu v rámci SO 06
1.6.1.2 PSV (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		1 623,69	5 960,40	7 584,09	zateplenie objektu v rámci SO 06
1.6.1.3 M (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		169,00	507,02	676,02	zateplenie objektu v rámci SO 06
1.6.1.4 VRN (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		0,00	0,00	0,00	zateplenie objektu v rámci SO 06
1.6.1 SPOLU SO 05 (HSV+PSV+M+VRN) (suma bez DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		15 195,82	32 975,38	48 171,20	zateplenie objektu v rámci SO 06
1.6.2 DPH (za celý SO5)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	x		3 039,16	6 595,08	9 634,24	zateplenie objektu v rámci SO 06
SPOLU SO 06 (HSV+PSV+M+VRN) (suma vrátane DPH)							18 234,98	39 570,46	57 805,44	
SPOLU SO 01 až SO 06 (suma vrátane DPH)							173 275,63	62 906,37	236 182,00	
2. Prevádzkové súbory										
2.1 PS 01 nábytok (suma vrátane DPH)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	súbor	x	x		19 633,00	0,00	19 633,00	nábytok pre ambulancie
2.2 PS 02 (uviesť názov) (suma vrátane DPH)			súbor	x	x					

SPOLU PS 01				19 633,00		0,00		19 633,00		
3. Stavebný dozor ²										
3.1. Stavebný dozor (suma vrátane DPH)										
4. Zariadenie ³										
4.1 Diagnostická technika										
4.1.1.1 Diagnostický prístroj 1 crp prístroj (suma bez DPH)		713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	1787,69	2	3575,38	0,00	3575,38	diagnostická technika pre ambulance
4.1.1.2 Diagnostický prístroj 2 ekv prístroj (suma bez DPH)		713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	1668,67	2	3337,34	0,00	3337,34	diagnostická technika pre ambulance
4.1.1.3 Diagnostický prístroj 3 fonendoskop (suma bez DPH)		713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	188,50	3	565,50	0,00	565,50	diagnostická technika pre ambulance
4.1.1.4 Diagnostický prístroj 4 irigátor (suma bez DPH)		713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	17,86	1	17,86	0,00	17,86	diagnostická technika pre ambulance
4.1.1.5 Diagnostický prístroj 5 kardiokotograf (suma bez DPH)		713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	3154,76	1	3154,76	0,00	3154,76	diagnostická technika pre ambulance

4.1.1.6 Diagnostický prístroj 6 kolposkop (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	4146,83	1	4146,83	0,00	4146,83	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.1.7 Diagnostický prístroj 7 mikroskop (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	3670,64	1	3670,64	0,00	3670,64	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.1.8 Diagnostický prístroj 8 neurologické kladívko (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	18,86	2	37,72	0,00	37,72	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.1.9 Diagnostický prístroj 9 optotyp (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	3670,48	2	7340,96	0,00	7340,96	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.1.10 Diagnostický prístroj 10 otoskop (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	196,43	2	392,86	0,00	392,86	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.1.11 Diagnostický prístroj 11 pelvimeter (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	148,81	1	148,81	0,00	148,81	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.1.12 Diagnostický prístroj 12 pomôcky na malé chirurg. výkony (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	128,98	1	128,98	0,00	128,98	diagnostická technika pre ambulancie

4.1.1.13 Diagnostický prístroj 13 pošvové zrkadlá (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	131,00	1	131,00	0,00	131,00	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.1.14 Diagnostický prístroj 14 resuscitačný set (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	515,88	3	1547,64	0,00	1547,64	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.1.15 Diagnostický prístroj 15 stetoskop (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	188,50	1	188,50	0,00	188,50	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.1.16 Diagnostický prístroj 16 teploměr (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	119,05	3	357,15	0,00	357,15	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.1.17 Diagnostický prístroj 17 tlakomer (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	164,69	3	494,07	0,00	494,07	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.1.18 Diagnostický prístroj 18 uzv vyšetrovací prístroj pre gynekológiu (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	75 380,95	1	75 380,95	0,00	75 380,95	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.1 SPOLU (Diagnostický prístroj 1 až Diagnostický prístroj 18) (suma bez DPH)			x		x	104 616,95	0,00	104 616,95	diagnostická technika pre ambulancie
4.1.2 DPH (za všetky prístroje)						20 923,39	0,00	20 923,39	
SPOLU Diagnostická technika						125 540,34	0,00	125 540,34	

(suma vrátane DPH)									
4.2 Operačná technika									
4.2.1.1 Operačný prístroj 1 (suma bez DPH)									
4.2.1.2 Operačný prístroj 2 (suma bez DPH)									
4.2.1.3 Operačný prístroj 3 až n (suma bez DPH)									
4.2.1 SPOLU (Operačný prístroj 1 až Operačný prístroj n) (suma bez DPH)									
4.2.2 DPH (za všetky prístroje)									
SPOLU Operačná technika (suma vrátane DPH)									
4.3 Demonštračná technika									
4.3.1.1 Demonštračné zariadenie 1 (suma bez DPH)									
4.3.1.2 Demonštračné zariadenie 2 (suma bez DPH)									
4.3.1.3 Demonštračné zariadenie 3 až n (suma bez DPH)									
4.3.1 SPOLU (Demonštračné zariadenie 1 až Demonštračné zariadenie n) (suma bez DPH)									
4.3.2 DPH (za všetky zariadenia)									
SPOLU Demonštračná technika (suma vrátane DPH)									
4.4 Iná technika									
4.4.1.1 iná technika - osobná váha (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	1567,48	3	4702,44	0,00	4702,44	iná technika pre ambulancie

4.4.1.2 iná technika - infúzny stojan (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	162,71	3	488,13	0,00	488,13	iná technika pre ambulance
4.4.1.3 iná technika - pôrodný balíček (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	23,81	1	23,81	0,00	23,81	iná technika pre ambulance
4.4.1.4 iná technika - taška na návšt. službu pre lekára (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	307,55	1	307,55	0,00	307,55	iná technika pre ambulance
4.4.1.5 iná technika - taška na návšt. službu pre pôrod. asist. (suma bez DPH)	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	kus	277,79	1	277,79	0,00	277,79	iná technika pre ambulance
4.4.1 SPOLU (iná technika 1 až 5) (suma bez DPH)						5799,72	0,00	5799,72	
4.4.2 DPH (za všetky prístroje)						1159,94	0,00	1159,94	
SPOLU iná technika (suma vrátane DPH)						6 959,66	0,00	6 959,66	
4.5 Informačno-komunikačné technológie (IKT)									
4.5.1.1 IKT 1 PC stanica s príslušenstvom (suma bez DPH)	713002	Nákup výpočtovej techniky	kus	1369,20	4	2 960,00	2 516,80	5 476,80	IKT pre ambulance
4.5.1.2 IKT 2 tlačiareň farebná (suma bez DPH)	713002	Nákup výpočtovej techniky	kus	342,60	4	900,00	470,40	1 370,40	IKT pre ambulance
4.5.1.3 IKT 3 počítač, laser. tlačiareň (suma bez DPH)	713002	Nákup výpočtovej techniky	kus	2128,90	1	965,00	1163,90	2 128,90	IKT pre ambulance
4.5.1 SPOLU (IKT 1 až IKT 3) (suma bez DPH)						4 825,00	4 151,10	8 976,10	

4.5.2 DPH (za všetky IKT)										965,00	830,22	1 795,22	
SPOLU Informačno-komunikačné technológie (suma vrátane DPH)										5 790,00	4 981,32	10 771,32	
SPOLU technika (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5)										138 290,00	4 981,32	143 271,32	
Dlhodobý hmotný majetok spolu (1+2+3+4)										331 198,63	67 887,69	399 086,32	
5. Softvér⁴													
5.1.1 Softvér 1 (suma bez DPH)													
5.1.2 Softvér 2 (suma bez DPH)													
5.1.3 Softvér 3 až n (suma bez DPH)													
5.1 SPOLU (Softvér 1 až Softvér n) (suma bez DPH)													
5.2 DPH (za celý softvér)													
SPOLU Softvér (suma vrátane DPH)													
6. Licencie⁴													
6.1.1 Licencia 1 (suma bez DPH)													
6.1.2 Licencia 2 (suma bez DPH)													
6.1.3 Licencia 3 až n (suma bez DPH)													
6.1 SPOLU (Licencia 1 až Licencia n) (suma bez DPH)													
6.2 DPH (za všetky licencie)													
SPOLU Licencie (suma vrátane DPH)													
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (5+6)										0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu (DHM+DNM)										331 198,63	67 887,69	399 086,32	
7. Iné neoprávnené výdavky (suma vrátane DPH)										0,00	0,00	0,00	
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU (Kapitálové výdavky + Iné neoprávnené výdavky)										331 198,63	67 887,69	399 086,32	

Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Zariadenie²									
1.1 Diagnostická technika									
1.1.1.1 Diagnostický prístroj 1 (suma bez DPH)									
1.1.1.2 Diagnostický prístroj 2 (suma bez DPH)									
1.1.1.3 Diagnostický prístroj 3 až n (suma bez DPH)									
1.1.1 SPOLU (Diagnostický prístroj 1 až diagnostický prístroj n) (suma bez DPH)									
1.1.2 DPH (za všetky prístroje)									
SPOLU Diagnostická technika (suma vrátane DPH)									
1.2 Operačná technika									
1.2.1.1 Operačný prístroj 1 (suma bez DPH)									
1.2.1.2 Operačný prístroj 2 (suma bez DPH)									
1.2.1.3 Operačný prístroj 3 až n (suma bez DPH)									
1.2.1 SPOLU (Operačný prístroj 1 až Operačný prístroj n) (suma bez DPH)									
1.2.2 DPH (za všetky prístroje)									
SPOLU Operačná technika (suma vrátane DPH)									
1.3 Demonštračná technika									
1.3.1.1 Demonštračné zariadenie 1 (suma bez DPH)									
1.3.1.2 Demonštračné zariadenie 2 (suma bez DPH)									
1.3.1.3 Demonštračné zariadenie 3 až n (suma bez DPH)									
1.3.1 SPOLU (Demonštračné zariadenie 1 až Demonštračné zariadenie n) (suma bez DPH)									
1.3.2 DPH (za všetky zariadenia)									
SPOLU Demonštračná technika (suma vrátane DPH)									
1.4 Iná zdravotnícka technika									
1.4.1.1 Zdravotnícky prístroj 1 (suma bez DPH)									
1.4.1.2 Zdravotnícky prístroj 2 (suma bez DPH)									
1.4.1.3 Zdravotnícky prístroj 3 až n (suma bez DPH)									
1.4.1 SPOLU (Zdravotnícky prístroj 1 až Zdravotnícky prístroj n) (suma bez DPH)									

- 1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ
- 2 konkrétne typy zariadení, ktoré sú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej, inej zdravotnickej techniky alebo IKT sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia
- 3 konkrétne typy softvéru a licencií sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia
- 4 oprávnená položka rozpočtu len pre opatrenie 2.2

* V prípade, že mernou jednotkou je objekt, súbor, projekt - jednotková cena a počet jednotiek sa nevyplnía (merná jednotka objekt, súbor, projekt sa použije v prípade, keď nie je možné jednoznačne

stanoviť mernú jednotku)

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Publicita a informovanosť²									
1.1.1 Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) (suma bez DPH)	637003	Propagácia, reklama a inzercia	kus	404,00	1	404,00	0,00	404,00	veľkoplošná reklamná tabuľa informujúca o projekte bude vytvorená v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu
1.1.2 Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) (suma bez DPH)	637003	Propagácia, reklama a inzercia	kus	119,50	1	119,50	0,00	119,50	trvalá vysvetľujúca tabuľa informujúca o projekte bude vytvorená v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu
1.1.3 Kovový stojan (suma bez DPH)	637003	Propagácia, reklama a inzercia	kus	310,00	1	0,00	310,00	310,00	
1.1. SPOLU (za všetky položky) (suma bez DPH)			kus		1	523,50	310,00	833,50	
1.2 DPH (za celú publicitu a informovanosť)			kus		1	104,70	62,00	166,70	
SPOLU Publicita a informovanosť (suma vrátane DPH)						628,20	372,00	1000,20	
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						628,20	372,00	1000,20	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 podrobne rozpisané všetky výdavky, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie publicity a informovanosti projektu

* V prípade, že mernou jednotkou je objekt, súbor, projekt - jednotková cena a počet jednotiek sa nevyplňa (merná jednotka objekt, súbor, projekt sa použije v prípade, keď nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku)

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	400 086,52
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	331 826,83
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	68 259,68
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	315 235,49
5	Intenzita pomoci:	95%
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	16 591,34
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj